	Intervento realizzato:
	Accesso viario a piani sfalsati per la Nuova Base Navale di Taranto

	Importo dei lavori appaltati:
	€ 1.683.024,84

	Importo delle somme a disposizione (indagini archeologiche, spese tecniche, spese generali):
	€ 1.052.201,70

	Contratto di appalto:
	n° 3238 di Rep. in data 28.10.2004

	Inizio lavori: 
	5 novembre 2004

	Ultimazione lavori:
	23 giugno 2006

	Importo finale dei lavori eseguiti:
	€ 1.763.680,13

	Superficie pavimentata:
	mq 24.280,00

	Impresa appaltatrice:
	F.lli CENTONZE di Centonze Carmelo & C. sas – Via Calore n° 5 - Lecce.

	Responsabile del Procedimento:
	Ing. Adalberto Leggieri – Dirigente Servizio Manutenzione Strade della Provincia


Taranto, 24 giugno 2006

