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TEAMS 

 

Oggetto:  TAVOLO TECNICO PER COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE, 
DELLE OPERE DI RETE COMUNI ALLE PRATICHE 193202330 (ALFA LIBRA 
SRL), 207596683 e 207604531 (RENEW-CO ENGINEERING SRL), T0737702 
(OPDENERGY ITALIA SRL) e 219157118 (OPDENERGY SALENTO 1 SRL) 

 
Partecipanti 
 
1. Giulia Besozzi per Alfa Libra Srl 
2. Matteo Carboni per Renew-co Engineering Srl e Mandatario di Green Genius Italy Srl 
3. Antonio Capua, Federico Bennardo, Francesca Sarzani, Luigi Mina, Sofia Cremonini, Giorgio Vece 

(progettista esterno) per Opdenergy (Opdenergy Italia Srl & Opdenergy Salento 1 Srl) 
4. Gianfranco Russo, Vito Giuseppe Carone, Dario Russo, Domenico Ferrigni, Vito Torciano, Davide 

Giudice per e-distribuzione Spa 
 

Premesse 
 

 Alla data di convocazione dell’incontro tutte le pratiche oggetto del coordinamento sono in corso di 
validità. 

 Ad eccezione della pratica T0737702 per tutte le altre risulta accettato il preventivo di connessione e, 
relativamente a queste ultime, i richiedenti hanno scelto di curare in proprio la progettazione ed 
autorizzazione delle opere di rete. 

 Gli impianti di produzione condividono in parte la soluzione tecnica di connessione e, più precisamente, 
le infrastrutture AT (nuova cabina primaria denominata FRAGAGNANO e relativi raccordi AT alla rete 
RTN). Alcune parti degli impianti di rete per la connessione MT inoltre, si sviluppano su tracciati comuni. 

 La necessità del coordinamento scaturisce dal fatto che i titolari delle richieste di connessione 
193202330, 207596683, 207604531 hanno proposto, contestualmente alla presentazione del Progetto 
Definitivo, un sito per la realizzazione della futura Cabina Primaria ubicato in Fragagnano Fg.19 P.lla 116 
(quotaparte) e il titolare della richiesta di connessione 219157118, invece, ha individuato per la stessa 
futura Cabina Primaria, un suolo in Fragagnano Fg.20 P.lle 177, 178. Trattandosi della medesima 
infrastruttura di rete, si rende necessario armonizzare le valutazioni al fine di procedere con una sola 
iniziativa progettuale. 

 A conclusione del coordinamento ciascuna richiesta riprenderà il proprio regolare iter di connessione alla 
rete. La progettazione definitiva dovrà essere sviluppata in conformità a quanto stabilito con il tavolo 
tecnico nel rispetto della tempistica stabilita dal TICA per ciascuna pratica e in aderenza alle tipologie 
costruttive indicate sui preventivi di connessione accettati. 

 Il progetto delle opere di rete comuni (nuova cabina primaria denominata FRAGAGNANO e relativi 
raccordi AT alla rete RTN), una volta approvato, sarà reso disponibile anche agli altri richiedenti affinché 
ciascuno ne tenga conto e possa includerlo nel proprio procedimento autorizzativo che, per ciascuna 
pratica, dovrà riguardare la totalità delle opere di rete previste dal relativo preventivo di connessione. 

 Procederemo ad inviare tale progetto, limitatamente alla porzione che dovesse risultare comune, anche 
agli altri richiedenti interessati che abbiano accettato il preventivo e scelto di seguire in proprio l’iter 
autorizzativo, affinché anche loro ne tengano conto nello sviluppo della propria progettazione. 
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 Una volta autorizzate le opere di rete comuni potrà essere necessario un nuovo coordinamento per 
individuare il soggetto che realizzerà tali opere, sarà necessario stipulare i contratti ai sensi degli articoli 
16.2 e 16.7 del TICA e aggiornare i singoli preventivi. 
In particolare: 
o nei confronti del responsabile della realizzazione delle opere di rete comuni, l’aggiornamento del 

preventivo conterrà il dettaglio di tutti i costi standard suddivisi nelle parti comuni e nelle parti 
specifiche di propria pertinenza. In analogia verranno ricalcolati i costi di collaudo; 

o ai restanti richiedenti sarà inviato l’aggiornamento del preventivo con riferimento alla sola parte di 
propria competenza, a valle dell’ottenimento delle autorizzazioni; i costi relativi al collaudo saranno 
riferiti alla sola porzione di rete di specifica pertinenza. In ogni preventivo aggiornato verrà sempre 
indicato il relativo corrispettivo a forfait, che non cambia rispetto a quello del preventivo originario; 

 La connessione dei singoli impianti è comunque subordinata al completamento delle opere di rete 
comuni. 

 Tutti i richiedenti partecipanti al tavolo tecnico, si obbligano a trasferire agli eventuali successori nella 
titolarità della richiesta di connessione i patti di cui al presente verbale facendone menzione nell'atto 
traslativo. 

 

Esito del Coordinamento 
 
I richiedenti convenuti indicano che, di comune accordo tra le diverse compagini, il sito scelto per l’ubicazione 
della futura Cabina Primaria sarà quello individuato in Fragagnano Fg.20 P.lle 177, 178. 
 
Il soggetto che svilupperà la progettazione delle opere relative alla Cabina Primaria e dei relativi raccordi alla 
RTN sarà Opdenergy Salento 1 Srl. 
 
All’esito delle suddette scelte, atteso che tutti i preventivi di connessione sono stati elaborati con riferimento 
ad una posizione ipotetica della futura CP e che tale posizione è differente rispetto a quelle individuate dai 
singoli richiedenti, si procederà ad un aggiornamento dei preventivi di connessione per rideterminare i costi 
delle opere di rete in base alla posizione stabilita per la futura Cabina Primaria, ridefinendo le quote 
corrispondenti al minimo tecnico e quelle relative ai maggiori costi a carico dei richiedenti. 
 
Le suddette modifiche dei preventivi non concorreranno al limite complessivo di cui al comma 7.8ter del TICA 
e non comporteranno il pagamento di alcun corrispettivo. 
 
Per quanto concerne il collegamento in MT tra la futura cabina primaria e le cabine di consegna presso gli 
impianti di produzione, tutti i richiedenti, ciascuno per il proprio impianto, confermano di prediligere una 
connessione in cavo interrato e confermano, quindi, di farsi carico dei maggiori oneri derivanti da una 
soluzione tecnica più costosa di quella al minimo tecnico inizialmente indicata da e-distribuzione Spa. 
 
Su espressa richiesta di Renew-co Engineering Srl, in fase di aggiornamento dei preventivi, le richiusure 
per le linee MT di connessione degli impianti 207596683 e 207604531, saranno previste in cavo interrato tra 
le cabine di consegna dei due impianti e non in cavo aereo fino alla linea aerea MT esistente DIFESUOLA 
come previsto nell’ultima revisione dei corrispondenti preventivi di connessione accettati. 
 
Anche ALFA LIBRA SRL, titolare della pratica 193202330, chiede una modifica sulle modalità di 
realizzazione della richiusura della linea di connessione, da linea aerea a linea in cavo interrato. 
 
Opdenergy (Opdenergy Italia Srl & Opdenergy Salento 1 Srl) titolare delle pratiche T0737702 e 
219157118 non ritiene di proporre modifiche alle richiusure così come previste nei preventivi di connessione 
già ricevuti, fermo restando l’aggiornamento per diversa ubicazione della futura CP. 
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I richiedenti convenuti ed in particolare Opdenergy Salento 1 Srl in qualità di responsabile della 
progettazione delle opere relative alla Cabina Primaria e dei relativi raccordi alla RTN, prendono atto della 
necessità di dimensionare gli spazi della futura CP in modo tale che sia possibile realizzare anche un futuro 
stallo linea AT. 
 
FINE 
 
Firme ………………………………………… 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

 
 
Allegati: 
Nessuno 


