QC-distribuzione

Infrastrutture e Reti Italia

Area Adriatica
VERBALE DI RIUNIONE
Data: 28/09/2020 Luogo: Sede Centro PL Bari in modalita
telematica tramite piattaforma Microsoft
TEAMS

Oggetto: TAVOLO TECNICO PER COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE,
DELLE OPERE DI RETE COMUNI ALLE PRATICHE 193202330 (ALFA LIBRA
SRL), 207596683 e 207604531 (RENEW-CO ENGINEERING SRL), TO737702
(OPDENERGY ITALIA SRL) e 219157118 (OPDENERGY SALENTO 1 SRL)

Partecipanti

Giulia Besozzi per Alfa Libra Srl

Matteo Carboni per Renew-co Engineering Srl e Mandatario di Green Genius lItaly Srl

3. Antonio Capua, Federico Bennardo, Francesca Sarzani, Luigi Mina, Sofia Cremonini, Giorgio Vece
(progettista esterno) per Opdenergy (Opdenergy Italia Srl & Opdenergy Salento 1 Srl)

4. Gianfranco Russo, Vito Giuseppe Carone, Dario Russo, Domenico Ferrigni, Vito Torciano, Davide

Giudice per e-distribuzione Spa

N =

Premesse

e Alla data di convocazione dell'incontro tutte le pratiche oggetto del coordinamento sono in corso di
validita.

e Ad eccezione della pratica TO737702 per tutte le altre risulta accettato il preventivo di connessione e,
relativamente a queste ultime, i richiedenti hanno scelto di curare in proprio la progettazione ed
autorizzazione delle opere di rete.

e Gli impianti di produzione condividono in parte la soluzione tecnica di connessione e, piu precisamente,
le infrastrutture AT (nuova cabina primaria denominata FRAGAGNANO e relativi raccordi AT alla rete
RTN). Alcune parti degli impianti di rete per la connessione MT inoltre, si sviluppano su tracciati comuni.

e La necessita del coordinamento scaturisce dal fatto che i titolari delle richieste di connessione
193202330, 207596683, 207604531 hanno proposto, contestualmente alla presentazione del Progetto
Definitivo, un sito per la realizzazione della futura Cabina Primaria ubicato in Fragagnano Fg.19 P.lla 116
(quotaparte) e il titolare della richiesta di connessione 219157118, invece, ha individuato per la stessa
futura Cabina Primaria, un suolo in Fragagnano Fg.20 P.lle 177, 178. Trattandosi della medesima
infrastruttura di rete, si rende necessario armonizzare le valutazioni al fine di procedere con una sola
iniziativa progettuale.

e A conclusione del coordinamento ciascuna richiesta riprendera il proprio regolare iter di connessione alla
rete. La progettazione definitiva dovra essere sviluppata in conformita a quanto stabilito con il tavolo
tecnico nel rispetto della tempistica stabilita dal TICA per ciascuna pratica e in aderenza alle tipologie
costruttive indicate sui preventivi di connessione accettati.

e |l progetto delle opere di rete comuni (nuova cabina primaria denominata FRAGAGNANO e relativi
raccordi AT alla rete RTN), una volta approvato, sara reso disponibile anche agli altri richiedenti affinché
ciascuno ne tenga conto e possa includerlo nel proprio procedimento autorizzativo che, per ciascuna
pratica, dovra riguardare la totalita delle opere di rete previste dal relativo preventivo di connessione.

e Procederemo ad inviare tale progetto, limitatamente alla porzione che dovesse risultare comune, anche
agli altri richiedenti interessati che abbiano accettato il preventivo e scelto di seguire in proprio I'iter
autorizzativo, affinché anche loro ne tengano conto nello sviluppo della propria progettazione.
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e Una volta autorizzate le opere di rete comuni potra essere necessario un nuovo coordinamento per
individuare il soggetto che realizzera tali opere, sara necessario stipulare i contratti ai sensi degli articoli
16.2 e 16.7 del TICA e aggiornare i singoli preventivi.

In particolare:

o nei confronti del responsabile della realizzazione delle opere di rete comuni, I'aggiornamento del
preventivo conterra il dettaglio di tutti i costi standard suddivisi nelle parti comuni e nelle parti
specifiche di propria pertinenza. In analogia verranno ricalcolati i costi di collaudo;

o ai restanti richiedenti sara inviato I'aggiornamento del preventivo con riferimento alla sola parte di
propria competenza, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni; i costi relativi al collaudo saranno
riferiti alla sola porzione di rete di specifica pertinenza. In ogni preventivo aggiornato verra sempre
indicato il relativo corrispettivo a forfait, che non cambia rispetto a quello del preventivo originario;

e La connessione dei singoli impianti & comunque subordinata al completamento delle opere di rete
comuni.

e Tultti i richiedenti partecipanti al tavolo tecnico, si obbligano a trasferire agli eventuali successori nella
titolarita della richiesta di connessione i patti di cui al presente verbale facendone menzione nell'atto
traslativo.

Esito del Coordinamento

| richiedenti convenuti indicano che, di comune accordo tra le diverse compagini, il sito scelto per I'ubicazione
della futura Cabina Primaria sara quello individuato in Fragagnano Fg.20 P.lle 177, 178.

Il soggetto che sviluppera la progettazione delle opere relative alla Cabina Primaria e dei relativi raccordi alla
RTN sara Opdenergy Salento 1 Srl.

All’'esito delle suddette scelte, atteso che tutti i preventivi di connessione sono stati elaborati con riferimento
ad una posizione ipotetica della futura CP e che tale posizione € differente rispetto a quelle individuate dai
singoli richiedenti, si procedera ad un aggiornamento dei preventivi di connessione per rideterminare i costi
delle opere di rete in base alla posizione stabilita per la futura Cabina Primaria, ridefinendo le quote
corrispondenti al minimo tecnico e quelle relative ai maggiori costi a carico dei richiedenti.

Le suddette modifiche dei preventivi non concorreranno al limite complessivo di cui al comma 7.8ter del TICA
e non comporteranno il pagamento di alcun corrispettivo.

Per quanto concerne il collegamento in MT tra la futura cabina primaria e le cabine di consegna presso gli
impianti di produzione, tutti i richiedenti, ciascuno per il proprio impianto, confermano di prediligere una
connessione in cavo interrato e confermano, quindi, di farsi carico dei maggiori oneri derivanti da una
soluzione tecnica piu costosa di quella al minimo tecnico inizialmente indicata da e-distribuzione Spa.

Su espressa richiesta di Renew-co Engineering Srl, in fase di aggiornamento dei preventivi, le richiusure
per le linee MT di connessione degli impianti 207596683 e 207604531, saranno previste in cavo interrato tra
le cabine di consegna dei due impianti e non in cavo aereo fino alla linea aerea MT esistente DIFESUOLA
come previsto nell’'ultima revisione dei corrispondenti preventivi di connessione accettati.

Anche ALFA LIBRA SRL, titolare della pratica 193202330, chiede una modifica sulle modalita di
realizzazione della richiusura della linea di connessione, da linea aerea a linea in cavo interrato.

Opdenergy (Opdenergy lItalia Srl & Opdenergy Salento 1 Srl) titolare delle pratiche T0737702 e

219157118 non ritiene di proporre modifiche alle richiusure cosi come previste nei preventivi di connessione
gia ricevuti, fermo restando 'aggiornamento per diversa ubicazione della futura CP.
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I richiedenti convenuti ed in particolare Opdenergy Salento 1 Srl in qualita di responsabile della
progettazione delle opere relative alla Cabina Primaria e dei relativi raccordi alla RTN, prendono atto della
necessita di dimensionare gli spazi della futura CP in modo tale che sia possibile realizzare anche un futuro
stallo linea AT.

FINE

Allegati:
Nessuno
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